



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMISIONERËT PUBLIKË

Nr. 398/27 Prot.

Tiranë, më 13.12 2018

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:

Emri: Institucioni i Komisionerëve Publikë

Adresa: "Bulevardi Dëshmorët e Kombit", nr. 8, Tiranë.

E-mail: anjeza.koleka@ikp.al

OBJEKTI I KONTRATËS: Blerje autoveturë 4+1

Nr. 398/16 Prot., datë 5.11.2018

Data e hyrjes në fuqi të kontratës 5.11.2018

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-88636-10-04-2018

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim

Mall

Punë publike

A.2 Lloji i procedurës

E Hapur

E Kufizuar

Kërkesë për propozim

Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës

Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës

Shërbim konsulence

Konkurs Projektimi

A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Institucioni i Komisionerëve Publikë	
Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	Hyundai Auto Albania sh.p.k	
Nënkontraktori (nëse është rasti)		
Objekti i Kontratës	Blerje autoveturë 4+1	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	1,995,000	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	2,394,000	
Fondi rezervë (nëse ka)		
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	ALBSIG	
Kohëzgjatja e kontratës	30 ditë	
Mbikqyrësi (për kontratat e punës)		
Kolaudatori (për kontratat e punës)		

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj*

*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

- Shtesë kontrate JO

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

B.2 Përfunduar PO

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

6.12.2018

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

- Aplikim penalitetesh JO

- Konfiskim sigurim kontrate JO

- Zgjidhje kontrate JO
